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VARGAS

DEMARRAGE PLANIFICATION

4.1 INTEGRATION

Elaborer la charte du projet

DONNEES D’ENTREE

1. Documents business

2. Accords

3. Facteurs environnementaux de
l'organisation

4. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Jugement a dire d’expert

2. Collecte des données

3. Compétences interpersonnelles et
d'équipe

4. Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Elaborer la charte du projet
2. Journal des hypothéses
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IEE) PARTIES PRENANTES
Identifier les parties
prenantes

DONNEES D’ENTREE

1. Elaborer la charte du projet

2. Documents business

3. Elaborer le plan de management du
projet

4. Documents du projet

5. Accords

6. Facteurs environnementaux de
l'organisation

7. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Jugement a dire d’expert

2. Collecte des données

3. Analyse des données

4. Représentation des données
5. Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Registre des parties prenantes

2. Demandes de changement

3. Mises a jour du plan de management
du projet

4. Mises a jour des documents du projet
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DONNEES D’ENTREE

1. Elaborer la charte du projet

2. Elaborer le plan de management du
projet

3. Facteurs environnementaux de
l'organisation

4. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

PERIMETRE

Recueillir les exigences

1. Jugement a dire d'expert

2. Analyse des données

3. Réunions

3. Données de sortie 1 Plan de gestion
du périmeétre et du contenu

2. Plan de gestion des exigences

PERIMETRE

Définir le périmetre

DONNEES D'ENTREE

1. Elaborer la charte du projet

2. Elaborer le plan de management du
projet

3. Documents du projet

4. Facteurs environnementaux de
l'organisation

5. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

DONNEES D’ENTREE

1. Elaborer la charte du projet

2. Elaborer le plan de management du
projet

3. Documents du projet

4. Documents business

5. Accords

6. Facteurs environnementaux de
l'organisation

7. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1.Jugement a dire d'expert

2. Collecte des données

3. Analyse des données

4. Prise de décision

5. Représentation des données

6. Compétences interpersonnelles et
d'équipe

7.Schéma contextuel

8. Prototypes

DONNEES DE SORTIE

1. Documentation des exigences
2. Matrice de tracabilité des exigences

1. Jugement a dire d'expert

2. Analyse des données

3. Prise de décision

4. Compétences interpersonnelles et
d'équipe

5. Analyse du produit

DONNEES DE SORTIE

PERIMETRE

Créer le WBS

1. Enoncé du périmétre du projet
2. Mises a jour des documents du projet

DONNEES D’ENTREE

1. Elaborer le plan de management du
projet

2. Documents du projet

3. Facteurs environnementaux de
I'organisation

4. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Jugement a dire d'expert 2
Décomposition

DONNEES DE SORTIE

1. Référence de base du périmétre
2. Mises a jour des documents du projet

DONNEES D'ENTREE

1. Charte du projet

2.Plan de management du projet

3. Facteurs environnementaux de
l'organisation

4. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Jugement a dire d'expert
2. Analyse des données
3. Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Plan de gestion de I'échéancier
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ECHEANCIER

Organiser les activités en
sequence

DONNEES D'ENTREE

1. Plan de management du projet

2. Documents du projet

3. Facteurs environnementaux de
l'organisation

4. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

DONNEES D'ENTREE

1. Plan de management du projet

2. Facteurs environnementaux de
l'organisation

3. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Jugement a dire d'expert
2. Décomposition

3. Planification en vagues
4. Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Liste d'activités

2. Attributs des activités

3. Liste des jalons

4. Demandes de changement

du projet

5. Mises a jour du plan de management
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1. Méthode des antécédents

2. Détermination et intégration des
dépendances

3. Avances et retards

4. Systeme d'information de gestion
du projet (Project Management
Information System, PMIS)

DONNEES DE SORTIE

1. Diagrammes de réseau du projet
2. Mises a jour des documents du projet

ECHEANCIER

Elaborer I'échéancier

DONNEES D’ENTREE

1. Plan de management du projet

2. Documents du projet

3. Accords

4. Facteurs environnementaux de
I'organisation

5. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

2. Méthode du chemin critique
3. Optimisation des ressources
4. Analyse des données

5. Avances et retards

> 6. Compression de I'échéancier

du projet (Project Management

> Information System, PMIS)
8. Planification des releases agile

DONNEES DE SORTIE

1. Analyse du diagramme de réseau

7. Systeme d'information de gestion

2. Echéancier du projet

3. Données de I'échéancier

4. Calendriers du projet

5. Demandes de changement

1. Référence de base de I'échéancier

6.4 4 ECHEANCIER
4 Estimer la durée des
activités

DONNEES D’ENTREE

1. Plan de management du projet

2. Documents du projet

3. Facteurs environnementaux de
l'organisation

4. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Jugement a dire d'expert
2. Estimation par analogie
3. Estimation paramétrique
4. Estimation a trois points
5. Estimation ascendante
6. Analyse des données

7. Prise de décision

8. Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Estimations de durées
2. Base des estimations

3. Mises a jour des documents du projet

6. Mises a jour du plan de management

DONNEES D’ENTREE

1. Charte du projet

2. Plan de management du projet

3. Facteurs environnementaux de
l'organisation

4. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1.Jugement a dire d'expert
2. Analyse des données
3. Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Plan de gestion des colts

DONNEES D’ENTREE

1. Plan de management du projet

2. Documents du projet

3. Facteurs environnementaux de
l'organisation

4. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1.Jugement a dire d'expert
2. Estimation par analogie
3. Estimation paramétrique
4. Estimation ascendante
5. Estimation a trois points
6. Analyse des données

7. Systéme d'information de gestion
du projet (Project Management
Information System, PMIS)

8. Prise de décision
DONNEES DE SORTIE

1. Estimations de co(ts
2. Base des estimations
3. Mises a jour des documents du projet

DONNEES D’ENTREE

1. Plan de management du projet

2. Documents du projet

3. Documents business

4. Accords

5. Facteurs environnementaux de
l'organisation

6. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Jugement a dire d'expert

2. Consolidation des cots

3. Analyse des données

4. Revue des données historiques

5. Réconciliation des limites de
financement

6. Financement
DONNEES DE SORTIE

1. Référence de base des couts
2. Besoin en financement du projet
3. Mises a jour des documents du projet
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4.2

INTEGRATION

Elaborer le plan de
management du projet

DONNEES D'ENTREE

1. Elaborer la charte du projet

2. Données de sortie d'autres processus

3. Facteurs environnementaux de
I'organisation

4. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

DONNEES D’ENTREE

1. Charte du projet

2.Plan de management du projet

3. Documents du projet

4. Facteurs environnementaux de
l'organisation

5. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES
1. Jugement a dire d'expert

2. Collecte des données

3. Analyse des données

4. Prise de décision

5. Représentation des données

6. Planification des tests et des
inspections

7. Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Plan de gestion de la qualité

2. Métriques qualité

3. Mises a jour du plan de management
du projet

4. Mises a jour des documents du projet

T

Planifier la gestion des
ressources

DONNEES D’ENTREE

1. Charte du projet

2. Plan de management du projet

3. Documents du projet

4. Facteurs environnementaux de
I'organisation

5. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Jugement a dire d'expert

2. Représentation des données
3. Systémes de l'organisation
4.Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Plan de gestion des ressources
2. Charte d'équipe

3. Mises a jour des documents du projet

Estimer les ressources
nécessaires aux activités

DONNEES D’ENTREE

1. Plan de management du projet

2. Documents du projet

3. Facteurs environnementaux de
l'organisation

4. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES
1.Jugement a dire d'expert
2. Estimation ascendante
3. Estimation par analogie
4. Estimation paramétrique
5. Analyse des données

6. Systeme d'information de gestion
du projet (Project Management
Information System, PMIS)

7.Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Besoins en ressources

2. Base des estimations

3. Organigramme des ressources

4. Mises a jour des documents du projet

du projet

1. a di [
7. Mises a jour des documents du projet Jugement a dire diexpert

2. Collecte des données

3. Compétences interpersonnelles et
d'équipe

4. Réunions < °

DONNEES DE SORTIE
1. Elaborer le plan de management du

Obtenir les ressources

DONNEES D’ENTREE

1. Plan de management du projet

2. Documents du projet

3. Facteurs environnementaux de
I'organisation

4. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Prise de décision

2. Compétences interpersonnelles et
d'équipe

3. Affectation préalable

4. Equipes virtuelles

DONNEES DE SORTIE

1. Affectations des ressources
matérielles

2. Affectations des membres de I'équipe
projet

3. Calendriers des ressources

4. Demandes de changement

5. Mises a jour du plan de management
du projet

6. Mises a jour des documents du projet

7. Mises a jour des facteurs
environnementaux de l'organisation

EXECUTION

Développer I'équipe

DONNEES D’ENTREE

1. Plan de management du projet

2. Documents du projet

3. Facteurs environnementaux de
I'organisation

4. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Colocalisation

2. Equipes virtuelles

3. Technologie de communication

4. Compétences interpersonnelles et
d'équipe

5. Reconnaissance et récompenses

6. Formation

7. Evaluations des personnes et de
I'équipe

8. Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Bvaluations des performances de
I'équipe

2. Demandes de changement

3. Mises a jour du plan de management
du projet

4. Mises a jour des documents du projet

Gérer I'équipe

DONNEES D’ENTREE

1. Plan de management du projet

2. Documents du projet

3. Rapports sur la performance
d'exécution

4. Evaluations des performances de
I'équipe

5. Facteurs environnementaux de
l'organisation

6. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Compétences interpersonnelles et
d'équipe

2. Systeme d'information de gestion
du projet (Project Management
Information System, PMIS)

DONNEES DE SORTIE

1. Demandes de changement

2. Mises a jour du plan de management
du projet

3. Mises a jour des documents du projet

4. Mises a jour des facteurs
environnementaux de l'organisation

Gérer la qualité

DONNEES D’ENTREE

1. Plan de management du projet
2. Documents du projet
3. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Collecte des données

2. Analyse des données

3. Prise de décision

4. Représentation des données

5. Audits

6. Design for X

7.Résolution de problemes

8. Méthodes d'amélioration de la qualité

DONNEES DE SORTIE

1. Rapport de qualité

2. Documents d'évaluation et de test

3. Demandes de changement

4. Mises a jour du plan de management
du projet

5. Mises a jour des documents du projet
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PARTIES PRENANTES

Planifier 'engagement des
parties prenantes

DONNEES D’ENTREE

1. Elaborer la charte du projet

2. Elaborer le plan de management du
projet

3. Documents du projet

4. Accords

5. Facteurs environnementaux de
l'organisation

6. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Jugement a dire d'expert

2. Collecte des données

3. Analyse des données

4. Prise de décision

5. Représentation des données
6. Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Plan d’engagement des parties
prenantes

Planifier la gestion des
approvisionnements

DONNEES D’ENTREE

1. Elaborer la charte du projet

2. Documents business

3. Elaborer le plan de management du
projet

4. Documents du projet

5. Facteurs environnementaux de
l'organisation

6. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1.Jugement a dire d'expert

2. Collecte des données

3. Analyse des données

4. Analyse de la sélection des sources
5. Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Plan de gestion des
approvisionnements

2. Stratégie d'approvisionnement

3. Documents d’appel d'offres

4. Enoncé des travaux
d’approvisionnement

5. Critéres de sélection des sources

6. Décisions « make-or-buy »

7. Estimations indépendantes des colts

8. Demandes de changement

9. Mises a jour des documents du projet

projet

Planifier la gestion des
risques

DONNEES D’ENTREE

1. Elaborer la charte du projet

2. Elaborer le plan de management du
projet

3. Documents du projet

4. Facteurs environnementaux de
l'organisation

5. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Jugement a dire d'expert
2. Analyse des données
3. Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Plan de gestion des risques

Effectuer I'analyse
qualitative des risques

DONNEES D’ENTREE

1. Elaborer le plan de management du
projet
2. Documents du projet

¥

Identifier les risques

DONNEES D'ENTREE

1. Elaborer le plan de management du
projet

2. Documents du projet

3. Accords

4. Documents d'approvisionnements

5. Facteurs environnementaux de
l'organisation

6. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1.Jugement a dire d'expert

2. Collecte des données

3. Analyse des données

4. Compétences interpersonnelles et
d'équipe

5. Listes rapides

6. Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Registre des risques

2. Rapport sur les risques

3. Mises a jour des documents du projet
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XY commuNIcATIONS

Planifier la gestion des
communications

DONNEES D’ENTREE

1. Elaborer la charte du projet

2. Elaborer le plan de management du
projet

3. Documents du projet

4. Facteurs environnementaux de
l'organisation

5. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES
1. Jugement a dire d'expert

2. Analyse des exigences en
communication

3. Technologie de communication

4. Modeles de communication

5. Méthodes de communication

6. Compétences interpersonnelles et
d'équipe

7. Représentation des données

8. Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Plan de gestion de la communication

2. Mises a jour du plan de management
du projet

3. Mis a jour des documents du projet

parties prenantes

DONNEES D’ENTREE

1. Elaborer le plan de management du
projet

2. Documents du projet

3. Facteurs environnementaux de
l'organisation

4. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Jugement a dire d'expert

2. Compétences en communication

3. Compétences interpersonnelles et
d'équipe

4.Regles de base

5. Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Demandes de changement

2. Mises a jour du plan de management
du projet

3. Mises a jour des documents du projet

approvisionnements

DONNEES D’ENTREE

DONNEES D’ENTREE

1. Elaborer le plan de management du
projet

2. Documents du projet

3. Documents d’approvisionnements

4. Propositions des fournisseurs

5. Facteurs environnementaux de
l'organisation

6. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Jugement a dire d'expert

2. Publicité

3. Conférences des soumissionnaires

4. Analyse des données

5. Compétences interpersonnelles et
d'équipe

DONNEES DE SORTIE

1.Vendeurs sélectionnés

2. Accords

3. Demandes de changement

4. Mises a jour du plan de management
du projet

5. Mises a jour des documents du projet

6. Mises a jour des actifs
organisationnels

1. Elaborer le plan de management du
projet

2. Documents du projet

3. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Jugement a dire d'expert

2. Compétences interpersonnelles et
d'équipe

3. Systéme d'information de gestion
du projet (Project Management
Information System, PMIS)

DONNEES DE SORTIE

1. Demandes de changement
2. Mises a jour des documents du projet

CLOTURE

4.7

INTEGRATION

Clore le projet ou la phase

DONNEES D'ENTREE

projet

6. Accords

1. Elaborer la charte du projet
2. Elaborer le plan de management du

3. Documents du projet
4. Livrables acceptés

5. Documents business

7. Documents d’approvisionnements

DONNEES D’ENTREE

1. Elaborer le plan de management du
projet

2. Documents du projet

3. Rapports sur la performance
d'exécution

4. Facteurs environnementaux de
l'organisation

5. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Technologie de communication
2. Méthodes de communication
3. Compétences en communication

4. Systéme d'information de gestion
du projet (Project Management
Information System, PMIS)

5. Etablissement des rapports du projet

6. Compétences interpersonnelles et
d'équipe

7.Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Communications du projet

2. Mises a jour du plan de management
du projet

3. Mises a jour des documents du projet

4. Mises a jour des actifs
organisationnels

DONNEES D’ENTREE

1. Elaborer le plan de management du
projet

2. Documents du projet

3. Livrables acceptés

DONNEES D’ENTREE

1. Elaborer le plan de management du
projet

2. Documents du projet

3. Données de performance d'exécution

4. Données de performance d'exécution
OUTILS ET TECHNIQUES

4. Actifs organisationnels
OUTILS ET TECHNIQUES

1. Inspection
2. Prise de décision

DONNEES DE SORTIE

1. Analyse des données
DONNEES DE SORTIE

1. Information sur la performance

1. Livrables acceptés

2. Information sur la performance
d'exécution

3. Demandes de changement

4. Mises a jour des documents du projet

2. Demandes de changement
3. Mises a jour du plan de management

4. Mises a jour des documents du projet

d’exécution

du projet
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PARTIES PRENANTES

Maitriser 'engagement des
parties prenantes

DONNEES D'ENTREE

1. Elaborer le plan de management du
projet

2. Documents du projet

3. Données de performance d'exécution

4. Facteurs environnementaux de
I'organisation

5. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Analyse des données

Maitriser les
approvisionnements

DONNEES D’ENTREE

1. Elaborer le plan de management du
projet

2. Documents du projet

3. Accords

4. Documents d'approvisionnements

5. Demandes de changement
approuvées

6. Données de performance d'exécution

7. Facteurs environnementaux de
l'organisation

8. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Jugement a dire d'expert
2. Gestion des réclamations
3. Analyse des données

4. Inspection

INTEGRATION

Maitriser le travail du projet

4.6 INTEGRATION

Maitriser les changements

DONNEES D’ENTREE

1. Elaborer le plan de management du
projet

2. Documents du projet

3. Information sur la performance
d'exécution

4. Accords

5. Facteurs environnementaux de
I'organisation

6. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES
1. Jugement a dire d'expert
2. Analyse des données

3. Prise de décision
4.Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Rapports sur la performance
d'exécution

2. Demandes de changement

3. Mises a jour du plan de management
du projet

4. Mises a jour des documents du projet

DONNEES D’ENTREE

1. Elaborer le plan de management du
projet

2. Documents du projet

3. Rapports sur la performance
d'exécution

4. Demandes de changement

5. Facteurs environnementaux de
l'organisation

6. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Jugement a dire d’expert

2. Outils de gestion des changements

3. Analyse des données

4. Prise de décision

5. Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Demandes de changement
approuvées

2. Mises a jour du plan de management
du projet

3. Mises a jour des documents du projet

Maitriser les risques

DONNEES D’ENTREE

1. Elaborer le plan de management du
projet

2. Documents du projet

3. Données de performance d'exécution

4. Rapports sur la performance
d'exécution

COMMUNICATIONS

Maitriser les
communications

DONNEES D'ENTREE

1. Elaborer le plan de management du
projet

2. Documents du projet

3. Données de performance d'exécution

4. Facteurs environnementaux de
I'organisation

5. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Jugement a dire d'expert
2. Systéme d'information de gestion

DONNEES D’ENTREE

1. Plan de management du projet

2. Documents du projet

3. Données de performance d’exécution
4. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Analyse des données

2. Méthode du chemin critique

3. Systeme d'information de gestion
du projet (Project Management
Information System, PMIS)

4. Optimisation des ressources

5. Avances et retards

6. Compression de l'échéancier

DONNEES DE SORTIE

1. Information sur la performance
d'exécution

2. Prévisions de I'échéancier

3. Demandes de changement

4. Mises a jour du plan de management
du projet

5. Mises a jour des documents du projet

8. Mises a jour des actifs 5. Mises a jour des facteurs 'S 10 Mises 2 jour des actifs 3. Facteurs environnementaux de Planifier les réponses aux Effectuer I'analyse
organisationnels environnementaux de I'organisation organisationnels Iorganlsatlo.n _ risques quantitative des risques
6. Mises a jour des actifs 4. Actifs organisationnels
organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES DONNEES D’ENTREE DONNEES D’ENTREE
1. Jugement a dire d'expert 1. Elaborer le plan de management du 1. Elaborer le plan de management du
e e e A 2. Collecte des données , grojet . Brojet .
! z z ! 3. Analyse des données . Documents du projet 2. Documents du projet
: m INTEGRATION INTEGRATION : 4. Com)l;étences interpersonnelles et 3. F,acteUfs environnementaux de 3. F,aCtEUI:S environnementaux de
. | Diriger et gérer le travail du Gérer les connaissances du | déquipe organisation organisation
" . . | 5. Catégorisation des risques 4. Actifs organisationnels 4. Actifs organisationnels
| projet projet ! o Roore , >
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DONNEES D’ENTREE

1. Plan de management du projet

2. Documents du projet

3. Besoins de financement du projet

4. Données de performance d'exécution
5. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES

1. Jugement a dire d’expert

2. Analyse des données

3. Indice de performance a terminaison
du projet

4. Systéme d'information de gestion du
projet

DONNEES DE SORTIE

1. Information sur la performance
d'exécution

2. Prévisions de co(ts

3. Demandes de changement

4. Mises a jour du plan de management
du projet

5. Mises a jour des documents du projet

T

Maitriser les ressources

DONNEES D’ENTREE

1. Plan de management du projet

2. Documents du projet

3. Données de performance d'exécution
4. Accords

5. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES
1. Analyse des données

Maitriser la qualité

DONNEES D’ENTREE

1. Plan de management du projet

2. Documents du projet

3. Demandes de changement
approuvées

4. Livrables

5. Données de performance d'exécution

6. Facteurs environnementaux de
l'organisation

7. Actifs organisationnels

OUTILS ET TECHNIQUES
1. Collecte des données
2. Analyse des données

8. Actifs organisationnels 3. Inspection

4. Tests/évaluations du produit
5. Représentation des données
6. Réunions

OUTILS ET TECHNIQUES
1. Analyse des données
2. Audits

3. Réunions

2. Prise de décision

3. Représentation des données

4. Compétences en communication

5. Compétences interpersonnelles et
d'équipe

6. Réunions

5. Audits

DONNEES DE SORTIE

1. Approvisionnements clos

2. Information sur la performance
d'exécution

3. Mises a jour des documents
d'approvisionnements

4. Demandes de changement

5. Mises a jour du plan de management
du projet

6. Mises a jour des documents du projet

7. Mises a jour des actifs
organisationnels

du projet (Project Management
Information System, PMIS)

3. Représentation des données

4. Compétences interpersonnelles et
d'équipe

5. Réunions

2. Résolution de problemes

3. Compétences interpersonnelles et
d'équipe

4. Systeme d'information de gestion
du projet (Project Management
Information System, PMIS)

OUTILS ET TECHNIQUES
1.Jugement a dire d'expert
2. Analyse des données

3. Réunions

DONNEES DE SORTIE

1. Mesures de controle de la qualité

2. Livrables vérifiés

3. Information sur la performance
d'exécution

4. Demandes de changement

5. Mises a jour du plan de management
du projet

6. Mises a jour des documents du projet

DONNEES DE SORTIE

1. Information sur la performance
d'exécution

2. Demandes de changement

3. Mises a jour du plan de management
du projet

4. Mises a jour des documents du projet

5. Mises a jour des actifs
organisationnels

DONNEES DE SORTIE
1. Mises a jour des documents du projet

2. Transfert du produit, du service ou du
résultat final

3. Rapport final

4. Mises a jour des actifs
organisationnels

DONNEES DE SORTIE

1. Information sur la performance
d'exécution

2. Demandes de changement

3. Mises a jour du plan de management
du projet

4. Mises a jour des documents du projet

DONNEES DE SORTIE

1. Information sur la performance
d'exécution

2. Demandes de changement

3. Mises a jour du plan de management
du projet

4. Mises a jour des documents du projet

DONNEES DE SORTIE

1. Information sur la performance
d'exécution

2. Demandes de changement

3. Mises a jour du plan de management
du projet

4. Mises a jour des documents du projet
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